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Управление образования и молодёжной политики
администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

09.03.2022 № 30
р.п. Тонкино

Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты»)

по оказанию  методической поддержки
МБОУ «Бердниковская ОШ», имеющей низкие

образовательные результаты обучающихся,
в 2022 году

В целях реализации нового цикла проекта «Организация методической под-
держки не менее 250 выявленным образовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Россий-
ской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» (далее – Проект) в Нижегородской области, в соответствии с
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области от 4 марта 2022 года № 316-01-63-409/22 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») по оказанию методической поддержки образователь-
ным организациям Нижегородской области, имеющим низкие образовательные ре-
зультаты обучающихся, в 2022 году»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оказанию методиче-

ской поддержки МБОУ «Бердниковская ОШ», имеющей низкие образовательные

результаты обучающихся, в 2022году (далее - Дорожная карта) согласно приложе-

нию к настоящему приказу.

2. Информационно-диагностическому кабинету управления образования и мо-

лодежной политики администрации Тонкинского муниципального района (далее –

ИДК) (Кузнецова О.А.) обеспечить реализацию Дорожной карты.

3.  Администрации МБОУ «Бердниковская ОШ» (Соколов С.И.) оказать со-

действие в реализации Дорожной карты.



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                   Н.И.Заровняева



Приложение
к приказу управления образования

и молодёжной политики администрации
Тонкинского муниципального района

от 09.03.2022 №30

План мероприятий («дорожная карта»)
по оказанию  методической поддержки

МБОУ «Бердниковская ОШ», имеющей низкие
образовательные результаты обучающихся,

в 2022 году

№ Наименование мероприятия сроки Ответственный исполнитель Показатель реализации
1 Назначение муниципального

координатора Проекта
21.12.2021 Управление образования и моло-

дежной политики администрации
Тонкинского муниципального
района Нижегородской области
(далее – УО)

Муниципальный  координатор назначен
приказом Управление образования и моло-
дежной политики администрации Тонкин-
ского муниципального района Нижегород-
ской области

2 Отбор кандидатов в кураторы
ШНОР Проекта

20.12.2021 УО Кандидаты в кураторы ШНОР Проекта ото-
браны. Количество кандидатов в кураторы
составляет 300% от необходимого.

3 Сопровождение анкетирова-
ния ШНОР Проекта для раз-
работки рискового профиля
школы (РПШ)

18.01.2022 –
04.02.2022

муниципальные координаторы Доля ОО, участвующих в Проекте, своевре-
менно прошедших анкетирование для со-
ставления РПШ, составляет 100%.

4 Сопровождение анкетирова-
ния кандидатов в кураторы
ШНОР Проекта

24.01.2022 –
01.02.2022

муниципальные координаторы Доля кандидатов в кураторы ШНОР, про-
шедших анкетирование, составляет 100%.

5 Назначение кураторов ШНОР
на основе анализа результатов
анкетирования кандидатов в
кураторы

17.02.2022 муниципальные координаторы 1 куратор  ШНОР отобран  по результатам
анкетирования  и назначен приказом МО-
НиМП НО

6 Первичное посещение курато-
ром  школы

14.02.2022 –
01.03.2022

куратор ШНОР администрация
ШНОР

Доля ОО Проекта, посещенных куратором,
составляет 100%. ОО Проекта посещена не
менее 4 раз.



7 Анализ и верификация РПШ,
выбор рисковых направлений
для работы

01.03.2022 куратор ШНОР администрация
ШНОР

Доля ОО Проекта, своевременно разместив-
ших заполненный "Шаблон самодиагности-
ки" в электронной дорожной карте в разделе
"Самообследование", составляет 100%.

8 Разработка, корректировка и
загрузка в ИС МЭДК концеп-
туальных документов ОО: •
концепция развития ОО •
среднесрочная программа раз-
вития • антирисковые про-
граммы

14.02.2022 –
30.03.2022

ШНОР куратор ШНОР Концептуальные документы своевременно
размещены в ИС МЭДК и подтверждены ку-
ратором. Доля ОО Проекта, разработавших и
загрузивших в ИС МЭДК концептуальные
документы, составляет 100%. Доля концеп-
туальных документов, подтвержденных ку-
ратором, составляет 100%.

9 Посещения куратором ОО 01.03.2022 –
30.06.2022

Кураторы Доля ОО Проекта, посещенных кураторами,
составляет 100%.  ОО Проекта посещена не
менее 4 раз.

10 Промежуточные отчеты и их
корректировка по результатам
выборочной экспертизы об
исполненных мероприятиях в
рамках 1 этапа работы с рис-
ковыми направлениями

25.04.2022;
01.06.2022; 30.06.2022

ШНОР куратор ШНОР Доля ОО Проекта, своевременно разместив-
ших документы в ИС МЭДК на отчетную
дату, составляет 100%. Доля документов по 1
этапу, подтвержденных куратором, состав-
ляет 100%.

11 Промежуточный отчет об ис-
полненных мероприятиях в
рамках 2 этапа работы с рис-
ковыми направлениями

01.11.2022;
20.12.2022

ШНОР
куратор ШНОР

Доля участников проекта, своевременно раз-
местивших документы в ИС МЭДК, состав-
ляет 100%. Доля документов по 1 этапу, под-
твержденных куратором, составляет 100%.

12 Итоговый отчет об исполнен-
ных мероприятиях в рамках
работы с рисковыми направ-
лениями

23.12.2022 ШНОР куратор ШНОР Доля участников проекта, своевременно раз-
местивших документы в ИС МЭДК, состав-
ляет 100%. Доля документов по 1 этапу, под-
твержденных куратором, составляет 100%.
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