



**Администрация  
Тонкинского муниципального района  
Нижегородской области  
Постановление**

19.02.2020

№ 85

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.08.2019 № 316-01-63-1935 «О реализации отдельных мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в Нижегородской области в 2020 году», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Зарвняеву.

**УТВЕРЖДЕН**  
 постановлением администрации  
 Тонкинского муниципального района  
 Нижегородской области  
 от 19.02.2020 № 85

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию  
 и функционированию в 2020 году в Тонкинском муниципальном районе  
 Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного  
 профилей «Точка роста» (далее - Центр)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный (по согласованию)	Срок
1.	Разработка Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в 2020 году	Постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области	Управление образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – УО)	До 27 февраля
2.	Определение ответственного за координацию работы по созданию Центров в Тонкинском муниципальном районе	Постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области	УО	До 27 февраля
3.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом в дистанционном и очном формате		УО	Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса
	3.1. Подбор педагогических работников Центра	Проект распределения рабочих функций	УО	До 1 июня
	3.2. Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в	Сертификат о повышении квалификации	УО	Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса

	дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом			
	3.3. Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Удостоверения о повышении квалификации	УО	Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса
4.	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра:	Приказы ОО	УО, МАОУ «Тонкинская средняя школа» (далее – ОО)	До 31 мая
	4.1. Получение от ведомственного проектного офиса примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Письмо ведомственного проектного офиса (кейсы)		
	4.2. Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Приказы ОО	УО, ОО	До 31 мая
5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	УО, ОО	До 25 мая
	5.1. Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительских собраний	ОО	До 25 мая
	5.2. Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы ОО	ОО	До 1 сентября
6.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования	УО	Июнь – 15 августа

	фирменным стилем «Точка роста»			
7.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	УО	1 сентября